

2022-2025 Maatschappelijke acceptatie

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Samenwerkende partijen | Status |
|---|------|------|------|------|------|---|-------------------|
| NATIONAAL WATERSTOF PROGRAMMA | | | | | | | 27 september 2023 |
| MAATSCHAPPELIJKE ACCEPTATIE | | | | | | | |
| Maatschappelijke acceptatie | | | | | | | |
| Waterstofnarratief | jan | | dec | | | Het Rijk | Op schema |
| Communicatie-uiting veiligheidsrisico's | | jan | dec | | | Het Rijk, regionale overheden, de veiligheidsregio's, netbeheerders en initiatiefnemers van elektrolyzers). | Op schema |
| Start omgevingsmanagement | jan | | | dec | | Initiatiefnemers van elektrolyzers, netbeheerders, het Rijk en regionale partijen). | Op schema |
| Het waarom van de klimaat- en energietransitie | | | | | | | |
| Aansluiten bij burgerparticipatie | jan | | | dec | | Het Rijk en deelnemers NWP | Op schema |
| Monitoren loket waterstof@rvo.nl | jan | | | dec | | Rijk en NWP | Op schema |
| Monitoren | | | | | | | |
| Monitoring dmv draagvlakpeilingen | | mei | | dec | | Het Rijk en deelnemers NWP | Nog niet gestart |