

	2022	2023	2024	2025	2026	Status	2023	2024	2025	
NATIONAAL WATERSTOF PROGRAMMA										
INFRASTRUCTUUR EN OPSLAG										
<b>Waterstof transportnetwerk (Backbone)se</b>										
Aanwijzing netbeheerder		jan	aug				Afgerond	Afgerond		
Subsidiebeschikking	jan		aug				Afgerond	Afgerond		
Vaststellen voorwaarden subsidiebeschikking	jan			jan			Op schema	Op schema		
Marktconsultatie		jan		jan			Op schema	Op schema		
Vastellen kwaliteitscriteria		jan		jan			Vertraagd	Afgerond		
Wet en en regelgeving		jan				jan	Op schema	Op schema		
RCR		jan				jan	Op schema	Vertraagd		
<b>Vervoer via (bestaande) distributienetten</b>										
Aansluiten Cluster 6		jan		jan			Op schema	Afgerond		
Wettelijk kader demonstratieprojecten		jan		jan			Op schema	Op schema		
<b>Masterplan waterstofnetwerk op zee</b>										
Verkenning		jan		jan			Op schema	Op schema		
Onderzoek		jan			jun					
<b>Waterstofopslag in cavernes en gasvelden</b>										
Vergunning traject	jan					jan	Op schema	Op schema		
Financiële ondersteuning	jan			jan			Vertraagd	Vertraagd		
Onderzoek naar benodigde capaciteit		jan			jan		Op schema	Op schema		
Uitwerken screening		jan			jan		Op schema	Op schema		
Onderzoek naar effecten	jan				jan		Op schema	Op schema		
Onderzoek samenwerking met Duitsland		jan			jan		Nog niet gestart	Vertraagd		
Onderzoek netcongestie		jan	aug				Afgerond	Afgerond		
Locatie onderzoek	jan				jan		Op schema	Op schema		
Wet en regelgeving	jan					jan	Op schema	Op schema		